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Tämän opinnäytetyön aiheena oli tarkastella perinteisen urakkamallin mukai-
sessa rakennushankkeessa suunnitteluun liittyviä ongelmia pääurakoitsijan nä-
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1 Johdanto 
Perinteisen urakkamallin mukaisissa rakennushankkeissa rakennuttaja hankkii 
ensin suunnittelijat suunnittelemaan hankkeen ja tämän jälkeen urakoitsijan to-
teuttamaan hankkeen. Urakoitsijalla siis pitäisi olla käytännössä lähes valmiit 
suunnitelmat hankkeen toteutukseen. Kuitenkaan näin ei aina ole, sillä monesti 
rakentamista varten urakoitsijalle toimitetuissa suunnitelmissa esiintyy virheitä 
ja puutteita tai suunnitelmat tulevat myöhässä. Suunnittelusta sekä suunnittelu-
asiakirjojen vaatimuksista on asetettu lakeja, määräyksiä sekä ohjeita, joissa 
vastuu hyvästä, virheettömästä ja yhteensopivasta suunnittelusta painottuu ra-
kennuttajalle sekä etenkin suunnittelijoille. Vaikka urakoitsijalla ei itsellään ole 
varsinaista vastuuta suunnitelmien virheettömyydestä ja toteutuskelpoisuudes-
ta, on myös urakoitsijan etu, että rakennushanke suunnitellaan oikein. Urakoitsi-
ja voi edesauttaa pyrkimyksessä tähän päämäärään suorittamalla itse suunni-
telmien laadunvalvontaa sekä varautua mahdollisiin ongelmiin. 
 
Työn tavoitteena on tarkastella perinteisen urakkamallin mukaisen halliraken-
nushankkeen suunnittelun toteutusta, ongelmia sekä eri osapuolten velvoitteita 
ja vastuita suunnitteluun liittyen. Tavoitteena on myös esitellä urakoitsijalle toi-
mintatapoja varautua ongelmiin sekä havaita ongelmia suunnitelmissa. 
 
Työ rajautuu käsittelemään suunnitteluun liittyviä ongelmia pääurakoitsijan nä-
kökulmasta perinteisen urakkamallin mukaisissa hallirakennushankkeissa. 
 
Opinnäytetyön toimeksiantanut yritys on keskittynyt tavanomaisten, suuruudel-
taan korkeintaan keskisuurien rakennushankkeiden pääurakointiin. Eri urakka-
kohteissa suunnitelmien laatu on vaihdeillut, joten on tullut tarve kehittää yrityk-
sen omaa suunnitelmien laadunvalvontaa. Viimeisin kohde, jossa suunnitelmien 
kanssa oli ongelmia, liittyi hallirakentamiseen. 
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2 Hallirakentaminen 
2.1 Tilaajat ja hallien eri käyttötarkoitukset 
Hallirakentaminen on yleistä Suomessa, sillä hallirakentamisen vuosittaiset kuu-
tiomäärät ylittävät asuntorakentamisen vastaavat. Halleja rakennetaan moniin 
eri käyttötarkoituksiin. Näistä yleisimpiä ovat: urheiluhallit, liikehallit, teollisuus-
hallit ja varastohallit. Kaikkia hallimaisia rakennuksia yhdistää suurehkot runko-
rakenteiden jännevälit, joiden vuoksi sisätiloista tulee avaria ja vapaasti muutet-
tavia. Uusien hallirakennusten tilaajina voivat olla esimerkiksi pienet tai suuret 
teollisuusyritykset, jotka tarvitsevat toiminnalleen uusia tiloja, esimerkiksi uusiksi 
tuontatotiloiksi tai tuotteidensa varastointiin. (1, s. 6.) 
2.2 Rakenneratkaisut 
2.2.1 Runkojärjestelmä 
Halleille tyypillisen avaran sisätilan vuoksi hallirakentamisen käytetyin runkojär-
jestelmä on pilari-palkki/ristikkorunko, kuten kuvassa 1 on nähtävillä. Hallien 
ulkoseinät ovat melko vapaasti aukotettavissa esimerkisi suuria nosto-ovia var-
ten pilareilla toteutetun pystyrungon ansiosta. Pilareiden ja palkkien lisäksi hal-
leissa voidaan käyttää myös kehä- ja kaarirakenteita. Käytetyimmät runkomate-
riaalit ovat teräs, puu ja betoni. Monet eri tuotevalmistajat tarjoavat näistä mate-
riaaleista valmiita runkoratkaisuja vapaasti valittavilla jännevälien mitoilla sekä 
hallin pituudella. Monesti runko tai koko halli, perustuksia lukuunottamatta, voi-
daan ostaa kilpailutettuna kokonaisuutena.  Käytetyistä materiaaleista riippu-
matta pilareiden liitokset perustuksiin suoritetaan yleensä peruspulttiliitoksilla. 
Tavanomaisen hallin perustuksina käytetään teräsbetonisia pilarianturoita. Halli-
rakennuksen anturat voivat olla joidenkin hallien osalta ainoat rakenneosat, jot-
ka tehdään työmaalla paikan päällä. 
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Kuva 1. Tyypillisen puurunkoisen hallin rakenteet (8) 
 
Kuva 2. Erään teräsrunkoisen hallin rakenteet (9) 
2.2.2 Vaipparakenteet 
Hallien katto- ja ulkoseinärakenteina käytetään paljon valmiita elementtiratkai-
suja. Eri tuotevalmistajat tarjoavat valmiita mineraalivillalla tai polyuretaanilla 
eristettyjä katto- ja seinäelementtejä, jotka voidaan ostaa tuoteosakauppana. 
Kattoelementit nostetaan palkkien päällä poikittaissuunnassa olevien katto-
orsien varaan ja ne voivat sisältää jo valmiin kattopinnan Kuvassa 2 on esillä 
valmiita elenttiratkaisuja seinä- ja kattorakenteiksi. Seinäelementit asennetaan 
yleensä suoraan hallin runkopilareita vasten. Monien seinäelementtien ulkopin-
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taa voidaan käyttää valmiina julkisivuna tai sen päälle voidaan asentaa vielä 
lopullinen julkisivuverhous. Eristettyjä seinä- ja kattoelementtityyppejä ovat mm. 
pelti-villa-pelti-elementit sekä puu- tai thermorankaiset elementit. Seinäraken-
teiden alla hallien sokkelit ovat yleensä joko paikallavalettuja tai teräsbetonisia 
elementtejä. 
3 Perinteisen urakkanmallin mukaisen rakennushankkeen 
kulku 
Perinteisessä urakkamallissa rakennushankkeen kulku etenee melko kronologi-
sesti vaihe vaiheelta. Tilaaja selvittää ensin hankkeen tarpeen, jonka jälkeen 
valitaan suunnittelijat suunnittelemaan hankkeen. Suunnitteluvaiheen jälkeen 
valitaan urakoitsija toteuttamaan hankkeen. 
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Kuva 3. Talonrakennushankkeen kulku (10) 
3.1 Tarveselvitys 
Rakennushankkeen taustalla on aina jonkin tilan tarve. Tilaajasta riippuen ny-
kyiset tilat eivät ole toiminnalle sopivia tai riittävän kokoisia, joten nykyisiä tiloja 
pitää muuttaa, laajentaa tai rakentaa kokonaan uutta tilaa toiminalle. Tarveselvi-
tyksessä tilaaja käy läpi tarvittavan rakennushankkeen käyttötarkoituksen, tiloi-
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hin tulevat toiminnot, tilan käyttäjien määrät sekä muut oleelliset lähtötiedot 
hanketta varten. (2, s. 16-17.) 
3.2 Hankesuunnittelu 
Hankesuunnittelussa tarkennetaan tarveselvityksestä ilmenneitä lähtötietoja,  
valitaan rakennuspaikka, mietitään rakennuksen massoittelua, muodostetaan 
rakennuttajaorganisaatio sekä hahmotellaan hankkeen aikatauluja. Hankes-
suunnitelmassa tehdään tilaohjelma, jossa esitetään rakennusshankkeen vaa-
timien eri toimintojen kerrosalat. Rakennuttaja voi käyttää apunaan hankesuun-
nittelussa hankkeeseen valittua pääsuunnittelijaa. Hankesuunnitelmasta saa-
daan myös kustannusarvio, jonka perusteella rakennuttaja tekee investointipää-
töksen. (2, s. 20.) 
3.3 Rakennussuunnitelu 
Rakennuttaja valitsee hankkeelleen pääsuunnittelijan sekä arkkitehti- ja erityis-
alojen suunnittelijat eli rakennesuunnitelijan sekä talotekniset suunnittelijat. Ra-
kennussuunnittelu alkaa lounnossuunnitelusta, jossa arkkitehti tekee tilaohjel-
man perusteella ehdoituksia rakennuksen muodosta ja massoittelusta tilaajalle. 
Kun tilaajan hyväksymä luonnos rakennuksesta on saatu, arkkitehti tekee luon-
noksesta tarkemman suunnitelman.  Arkkitehdin suunnitelmien pohjalta muut 
suunnittelijat tekevät omat erityisalojensa suunnitelmat. Suunnitteluvaihe jatkuu 
osittain myös rakentamisvaiheessa täydentävien suunnitelmien teoilla. (2, s. 33-
38.) 
3.4 Rakentamisvaihe 
Rakennuttaja valitsee hankkeelle urakoitsijan tai urakoitsijat ennen rakentamis-
vaiheen alkua. Perinteisiin urakkamalleihin kuuluu pääurakkamalli sekä jaetun 
urakan malli. Pääurakkamallissa rakennuttajan kanssa sopimussuhteessa on 
yksi pääurakoitsija, joka vastaa hankkeen rakennustöiden toteutuksesta. Jaetun 
urakan mallissa rakennuttaja jakaa hankkeen toteutuksen useampaan eri urak-
kaan, yleisimmin rakennustekniseen urakkaan sekä erityisalojen urakoihin. Jae-
tussa urakkamallissa yksi urakoitsija on nimetty pääurakoitsijaksi. Kukin ura-
koitsija voi jakaa töitään omille rakennuttajan hyväksymille aliurakoitsijoilleen. 
11 
Rakennusvaihetta johtaa ja rytmittää pääurakoitsija. Kukin urakoitsija huolehtii, 
että urakoitsijalle kuuluvat työt tehdään suunnitelmien mukaisesti sovitussa 
ajassa. Rakennusvaiheen aikana rakennuttaja ja eri urakoitsijat pitävät yllä 
säännöllistä tiedonvaihtoa eri rakennusvaiheittain. Rakennuttaja valvoo töiden 
laatua ja etenemistä. Rakennusviranomaiset tekevät rakentamisen aikana ra-
kennusluvassa määräytyneitä tarkastuksia. (2, s. 45, 61-63.) 
3.5 Vastaanotto 
Kun rakentamisvaihe on valmis, urakoitsijat luovuttavat valmiin työn hankkeen 
tilaajalle. Tärkeimpänä osana vastaanottoa on todeta, että kaikki urakkaan sovi-
tut työt ovat suoritettu sovittujen suunnitelmien mukaisesti. Vastaanottovaihees-
sa viranomaiset suorittavat rakennukselle loppukatselmuksen, jossa tarkaste-
taan, että rakennus on tehty rakennusluvan mukaisesti. Hyväksytyn loppukat-
selmuksen jälkeen rakennuksen käyttö voi alkaa. Vastaanottovaiheen jälkeen 
urakoitsijoille jää hankkeeseen takuuajan velvoitteet korjata sovitun takuuajan 
sisällä todetut rakennuksen virheet ja puutteet. (2, s. 87-89.) 
4 Suunnittelun tehtävät ja vastuut hankkeen eri osapuolilla 
Rakennuksen suunnittelusta on asetettu lakeja ja asetuksia maankäyttö- ja ra-
kennuslaissa (3), maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (4) ja Suomen rakenta-
mismääräyskokoelmassa. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa nou-
dattamaan hyvää rakentamistapaa. Hyvään rakentamistapaan sisältyy alalla 
yleisesti käytössä olevat julkaisut ja ohjetiedostot, kuten RYL eli rakennustöiden 
yleiset laatuvaatimukset. 
4.1 Tilaaja 
Tilaajaa eli rakennushankkeeseen ryhtyvää velvoittaa maankäyttö- ja rakennus-
laki (3) huolehtimaan, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan voimassa 
olevien lakien ja asetusten mukaan. Hankkeen vaativuuden sekä tilaajan omien 
kykyjen huomioon ottaen rakennushankkeen johtamisesta eli rakennuttamisesta 
vastaa tilaajan oma henkilöstö tai ulkopuolinen rakennuttajakonsultti. Rakennut-
taja valitsee hankkeen vaativuuteen nähden riittävän pätevät suunnittelijat. Ra-
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kennuttaja kokoaa rakennuksen tilaajan ja käyttäjän vaatimukset ja toiveet sekä 
tekniset lähtötiedot suunnittelijoiden käyttöön. Rakennuttaja ja pääsuunnittelija 
sopivat hankkeen suunnitteluaikataulun. Tilaaja hakee hankkeelleen rakennus-
lupaa viranomaisilta suunnittelijoiden tekemien rakennuslupasuunnitelmien pe-
rusteella.  (3; 4.) 
4.2 Suunnittelijat 
4.2.1 Pääsuunnittelija 
Pääsuunnittelija vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Pääsuunnit-
telija huolehtii, että kaikilla suunnittelijoilla on käytössään tarvittavat lähtötiedot, 
suunitteluaikataulu sekä tieto mitä heidän suunnittelukokonaisuuksiin kuuluu. 
Pääsuunnittelija järjestää eri suunnittelijoiden välisen yhteistyön, joihin kuuluu 
mm. suunnittelupalaverit ja aktiivinen tiedonvaihto. Pääsuunnittelijan tärkeimpä-
nä vastuuna on huolehtia, että rakennussuunnitelmat ja erityissuunnitelmat 
muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Pääsuunnittelija yhteensovittaa myös 
mahdollisen hankkeen aikaisen muutossuunnittelun. Rakennushankkeen ra-
kennussuunnittelusta vastaava arkkitehti toimii yleensä myös pääsuunnittelija-
na. (3; 4.) 
4.2.2 Rakennussuunnittelija ja erityisalojen suunnittelijat 
Suunnitelmat jakaantuvat arkkitehti- eli rakennussuunniteluun ja eritysalojen 
kuten rakenne-, LVI- ja sähkösuunnitteluun. Kukin suunnittelija huolehtii, että 
hänellä on käytössään riittävät lähtötiedot suunnittelun toteutukseen. Suunnitte-
lijat tekevät omat suunnitelmansa pääsuunnittelijan ohjeiden sekä hankkeen 
sunnitteluaikataulun mukaisesti. Rakennus suunnitellaan eri suunnittelualoilla 
käytössä olevien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Suunnittelun perustana 
toimivat lakien, asetusten ja määräysten lisäksi yleisesti käytössä olevat raken-
ne- ja järjestelmäratkaisut. Suunnitelma-asiakirjojen sisällöstä ja esitystavasta 
on annettu myös omat ohjeet ja suunnitelma-asiakirjat tehdää aina samojen 
käytäntöjen mukaan hankkeesta riippumatta. Suunnittelijoiden on varauduttava 
tekemään tarvittavat lisä- ja muutossuunitelmat hankkeen aikana. (3; 4.) 
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4.3 Pääurakoitsija 
Pääurakoitsija toteuttaa hankkeen sovittujen suunnitelmien mukaan. Päärakoit-
sija tulee perinteisen urakkamallin mukaiseen hankkeeseen mukaan kun suun-
nitteluvaihe on suurimmalta osin tehty, eikä pääurakoitsijalla ole suoria sopi-
mussuhteita hankkeen suunnittelijoihin. Perinteisessä urakkamallissa kaikki 
suunnitelmat eivät ole yleensä kuitenkaan valmiina urakkasopimuksen teon ai-
kana. Tähän liittyen pääurakoitsija laatii rakentamisen yleisaikataulun, jonka 
rakennuttaja hyväksyy. Yleisaikatauluun perustuen pääurakoisija, rakennuttaja 
sekä suunnittelijat sopivat täydentävien suunitelmien aikataulun. Täydentäviä 
suunnitelmia tarvitaan joidenkin töiden hankintoja sekä toteutusta varten. Pää-
urakoitsija asettaa hankkeelle vastaavan työnjohtajan. Vastaavan työnjohtajan 
vastuulla on, että rakennus tehdään rakennusta koskevien lakien ja määräysten 
sekä hyvän  rakennustavan mukaan. Jos pääurakoitsija havaitsee, että käytös-
sä olevat suunnitelmat eivät täytä kaikilta osin näitä määräyksiä, täytyy pääura-
koitsijan ilmoittaa asiasta rakennuttajalle ja suunnittelijoille. Pääurakoitsija voi 
esittää rakennuttajalle hankkeen suunnitelmiin muutoksia esimerkiksi helpom-
man toteutusvan perusteella. Pääurakoitsija toteuttaa myös hankkeen mahdolli-
set suunnitelmamuutokset. Muutosten toteutuksista ja korvauksista sovitaan 
aina rakennuttajan kanssa. (3; 4.) 
4.4 Viranomaiset 
Rakennettavan hankkeen sijaintikunnan rakennusvalvonta myöntää hankkeelle 
rakennusluvan toimitettujen rakennuslupasuunnitelmien perusteella sekä valvoo 
rakennushankkeen lain ja asetusten mukaista toteutusta. Rakennusviranomai-
set hyväksyvät hankkeen suunnittelijat, sekä määrittää mitä erityissuunnitelmia 
rakennuslupaan tarvitaan. Pääsuunnittelijaa hyväksyttäessä rakennusvalvonta 
voi tarvittaessa pyytää selvityksen pääsuunnittelijan samanaikaisista tehtävistä 
sekä ajallisista edellytyksistä hoitaa hankkeen pääsuunnittelua. (3; 4.) 
4.5 Rakennuttajavalvonta 
Tilaaja voi asettaa rakennushankkeelle oman valvonnan eli rakennuttajavalvon-
nan, joka suorittaa ja vastaa osasta viranomaisille tarkoitetusta rakennusval-
vonnasta. Rakennuttajavalvontaa suorittavasta henkilöstä on tilaajan tehtävä 
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hakemus rakennusvalvontaviranomaisille, jotka voivat hyväksyä henkilön toi-
meen hänen koulutuksensa, ammattitaidon sekä aikaisemman kokemuksen 
perusteella. Tehtävistä, jotka siirtyvät viranomaisilta rakennuttajan asettaman 
valvojan vastuulle sovitaan tilaajan sekä viranomaisten kesken erillisessä val-
vontasuunnitelmassa. Näin ollen rakennuttajan asettamalle valvojalle siirtyy osa 
vastuusta myös rakennushankkeen suunnitelmien tarkastuksista ja suunnitel-
mien noudattamisen valvonnasta. (3; 4.)  
5 Halliurakoitsijan oma laadunvalvonta suunnitelmiin 
5.1 Tarve omalle laadunvalvonnalle 
Opinnäytetyön tilanneella yrityksellä on kokemusta muutamista hankkeista, 
joissa suunnitelmien taso ei ole ollut riittävä ja näistä viimeisin liittyi halliraken-
nuksen kokonaisurakointiin. 
 
Yrityksen omaa kokemusta ja käsitystä tukee mm. Rakennusteollisuus RT:n 
vuonna 2012 tekemä verkkohaastattelu 1000:lle rakennusalan ammattilaiselle 
(5). Haastattelussa nousi heikon rakentamisen laadun syiksi hankkeen suunnit-
teluvaiheen kireä aikataulu sekä yhteispelin puuttuminen rakennuttajan, suun-
nittelijoiden ja urakoitsijoiden välillä. Kiireellisen hankesuunnittelun ja rakennus-
suunnitelun seurauksena suunnitteluvaiheen virheet ja puutteet paljastuvat vas-
ta työmaalla. Haastattelun mukaan kiire jatkuu myös rakennusvaiheessa, eikä 
rakentamisaikatauluissa ole varattu aikaa suunnitelmista ilmetyneiden virheiden 
ja puutteiden korjaukseen. 
 
Työmaalla suunnitelmista huomatut puutteet ja virheet voivat aiheuttaa urakoit-
sijalle paljon töiden uudelleen organisointia sekä muutoksia viikkoaikatauluihin, 
hankintoihin ja aliurakkasopimuksiin. Pahimmillaan vasta rakentamisvaiheessa 
havaitut sunnitelmapuutteet ja -virheet voivat keskeyttää koko rakentamisen ja 
aiheuttaa jo rakennettujen rakenteiden purkua. Muutokset suunnitelmiin teettä-
vät urakoitsijalle lisätöitä, joista urakoitsija saa yksikköhintoihin perustuvan lisä-
työpalkkion. Urakoitsija voi vaatia myös lisäaikaa suunnitelmamuutosten perus-
teella hankkeen toteuttamiseen. Suunnitelmapuutteiden ja -virheiden vaikutuk-
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set urakkaan ovat sitä suuremmat, mitä myöhemmässä vaiheessa puutteet ja 
virheet huomataan. Onkin tärkeää huomata mahdolliset suunnitelmien puutteet 
ja virheet niin aikaisin kuin mahdollista urakan häiriötekijöiden minimoimiseksi. 
(5.) 
5.2 Laadunvalvonnan toteutus 
5.2.1 Täydentävistä suunnitelmista sopiminen 
Urakkasopimuksen sopimisen jälkeen urakoitsija ja rakennuttaja sopivat hank-
keen yleisaikataulusta. Yleisaikataulun pohjalta tehdään täydentävien suunni-
telmien valmistumisaikataulu. Täydentävien suunnitelmien aikataulu riippuu pit-
kälti urakoitsijan tarpeista, joten sen laatimiseen pitää kiinnittää erityistä huo-
miota. Täydentävät suunnitelmat pitää olla viimeistään valmiina ennen tiettyjen 
työvaiheiden alkua, tai ennen tiettyjen työvaiheiden toteutusten vaatimien han-
kintojen tilaamista. Täydentävien suunnitelmien aikataulutuksen lisäksi urakoit-
sijan kannattaa kiinnittää huomiota itse tarvittavien suunnitelmien sisältöihin ja 
varmistua, että suunnittelijat ymmärtävät mitä tietoja tulevissa suunnitelmissa 
tulee olla esitetty. (6.) 
5.2.2 Suunnitelmien tarkastus 
Yhtenä urakoitsijan konkreettisimmista keinoista varmistua suunnitelmien laa-
dusta on tarkastaa kaikki sille toimitetut suunnitelma-asiakirjat. Suunnitelmien 
tarkastuksista kannattaa sopia selkeä ja järjestelmällinen käytäntö yrityksen 
sisällä. Urakkatarjousvaiheessa suunnitelmat päätyvät ensin urakkalaskijoiden 
käsiteltäviksi. Yrityksessä kannattaa painottaa urakkalaskuvaiheen määrälas-
kentojen lisäksi myös suunnitelmien teknistä kelpoisuutta hankkeen toteutuk-
seen. Jos yrityksen urakkalaskijoilla ei ole tarpeeksi käytännön osaamista 
hankkeiden toteuttamisesta, kannatta urakkatarjousasiakirjat esittää myös esi-
merkiksi hankkeelle suunnitellulle vastaavalle työnjohtajalle. Urakkatarjousvai-
heen jälkeen, kun hankkeen toteusta suunnitellaan, on suunnitelma-asiakirjat 
hyvä tarkastaa läpi vielä kertaalleen hankkeen toteutusorganisaation kesken. 
Mitä useampi henkilö arvioi suunnitelmien toetutuskelpoisuutta ja laatua, sitä 
todennäköisemmin mahdolliset puutteet ja virheet voidaan huomata. Kun raken-
tamisvaihe käynnistyy ja uusia suunnitelmia alkaa saapua urakoitsijan käyttöön, 
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on hyvä nimetä henkilö, esimerkiksi vastaava työnjohtaja tai muu työnjohtaja, 
joka tarkastaa jokaisen suunnitelma-asiakirjan huolella kirjaten samalla ylös 
mahdollisia puutteita tai kysymyksiä uusiin suunnitelmiin liittyen. Suunnitelmien 
tarkastusta tehdessä tärkeimpänä asiana on havaita, löytyykö suunnitelmasta 
kaikki tarvittava tieto ja ovatko esitetyt tiedot oikeita. Suunnitelmien tarkastukset 
jakautuvat yksittäisten suunnitelma-asiakirjojen tarkasteluun sekä suunnitelmien 
keskinäiseen vertailuun. Yksittäisten suunnitelmien osalta silmäillään yleisesti 
jokainen suunnitelma-asiakirja lävitse ja keskitytään rakentamisen kannalta 
keskeisiin mittoihin, detaljeihin ja leikkauksiin. Eri suunnitelma-asiakirjojen kes-
kinäisessä vertailussa keskitytään suunnitelmien yhtenäisen ja ristiriidattoman 
kokonaisuuden muodostumisen tarkasteluun. Vaikka kaikki urakoisijalle toimite-
tut suunnitelmat osoittautuisivat laadukkaiksi ja toteutuskelpoiseksi, niin urakoit-
sijan kannaa pohtia myös onko jotain hankkeeseen liittyviä kokonaisuuksia, 
esimerkiksi roskakatosta unohtunut kokonaan suunnitella. 
5.2.3 Yhteistyö eri osapuolten välillä 
Kun halutaan varmistua, että rakennushankkeen suunnittelu ja rakentaminen 
suoritetaan laadukkaasti, on tärkeää, että eri hankkeen osapuolet pitävät tiivistä 
yhteydenpitoa. Parhaiten tämä varmistetaan rakennushankkeen aikana pidettä-
villä yhteisillä palavereilla ja katselmuksilla työmaalla. Perinteisissä urakkamallin 
mukaisissa hankkeissa urakoitsijat, rakennuttaja ja suunnittelijat järjestävät 
säännöllisesti yhteisiä viikkopalavereja. Palavereissa käydään läpi etenkin työ-
maan käytännön asioita sekä tulevien työvaiheiden aikataulutusta. On tärkeää 
ottaa palavereissa esille myös suunnitelmiin liittyviä asioita. Jokainen osapuoli 
voi esittää mielipiteitä ja kysymyksiä suunnitelmiin liittyen. Tässä vaiheessa 
urakoitsijoiden tulisi esittää viimeistään heille lähiaikoina toimitetuista suunni-
telmista löytyneet epäselvyydet ja varmistua, että kaikki osapuolet ymmärtävät 
asian. Jos suunnitelmiin liittyviä asioita ilmenee paljon, on syytä järjestää erilli-
siä suunnitelmapalavereja, joissa voidaan käyttää koko aika suunnitelmiin liitty-
vien asioiden läpikäyntiin. Yhteydenpidon varmistamiseksi palaverikäytöntöjen 
tulisi olla viikottaista. Suunnitelma-asioiden läpikäynti edellyttää kuitenkin suun-
nittelijoiden, tai hankkeen toteutusvaiheesta riippuen keskeisten suunnittelijoi-
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den läsnäoloa palavereissa. Tätä asiaa kannattaa painottaa jo heti rakennus-
hankkeen alkuvaiheessa. 
 
Urakoitsijan on syytä pitää tiivistä yhteyttä myös omiin työryhmiin, aliurakoitsi-
joihin ja tavaran toimittajiin. Ennen uusien työvaiheiden alkamista on syytä jär-
jestää työvaiheen aloituspalaveri, jossa käydään läpi työn toteutukseen liittyvä 
aikataulu, työmenetelmät ja työturvallisuus. Aloituspalaverissa on syytä käydä 
läpi myös työhön liittyvät suunnitelmat yhteisesti. Itse rakennustyön suorittajilta 
voi löytyä uusia näkökulmia suunnitelmiin ja niiden mahdollisiin puutteisiin. Tä-
män vuoksi aloituspalaverin ja itse työn alkamisen ajankohdan välille on syytä 
jättää riitävästi aikaa esimerkiksi mahdollisten suunnitelmiin liittyvien ongelmien 
selvittämiseksi. Myös tavarantoimittajiin, esimerksi hallin nosto-ovien toimittajal-
le kannattaa esittää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kaikki nosto-oviin 
liittyvät suunnitelma-asiakirjat ja kysyä toimittajan mielipidettä suunnitelmien 
kelpoisuudesta. 
5.3 Tietomallinetut suunnitelmat 
Tietomallinnuksen tavoitteena on parantaa rakennuksen suunnittelun ja raken-
tamisen laatua. Tietomallinnus ohjaa rakennuksia myös tehokkaammiksi, laa-
dukkaammiksi ja enemmän kestävän kehityksen mukaisiksi. Tietomallinnus on 
rakennuksen digitaalista suunnittelua, joka eroaa perinteisestä cad-pohjaisesta 
suunnitelusta  muodostamalla aina 3-ulotteisen mallin rakennuksesta. Tietomal-
linnusta ei tarvitse toteuttaa joka rakennushankkeesta, mutta monet tilaajat voi-
vat vaatia tietomallinnuspohjaisen suunnittelun käytöstä omissa hankkeissaan. 
Jos tietomalinnusta käytetään, on sen laajuudesta, tarkkuudesta ja yksityiskoh-
dista sovittava aina ennen suunnitteluprosessin alkua. RT-kortistoon on laadittu 
kattavat ohjeet tietomallinnuksesta. Tietomallinnetuille hankkeille nimetään tie-
tomallikoordinaattori vastaamaan mallinnuksen kokonaisuudesta. Lisäksi eri 
suunnittelualoille on asetettu omia standarteja tietomallipohjaisesta suunnitte-
lusta. 
Hallimaisten rakennusten rakennushankkeissa tietomallien käyttö riippuu pitkälti 
rakennushankkeen tilaajasta. Vaativissa halleissa, kuten uimahalleissa, tieto-
mallinnus voidaan kokea hyvinkin tärkeäksi, kun taas yksinkertaisimmissa, esi-
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merkiksi varastohallien suunnittelussa voidaan hyväksyä pelkkä 2-ulotteinen 
suunnittelu riittäväksi vaatimukseksi. (7.) 
 
Tietomalli urakoitsijan apuna 
 
Jos hallista on suunniteltu tietomalli, urakoitsija voi käyttää mallia monella taval-
la hyväkseen hankkeen rakentamisvaiheen valmistelussa sekä itse rakentamis-
vaiheessa. Tietomallia voidaan käyttää apuna työvaiheiden ja työjärjestyksen 
suunnitteluun, määrälaskentaan, hankintaan, työmaan aluesuunnitteluun, tur-
vallisuussuunnitteluun sekä aikataulusuunnitteluun. 
 
Tärkein asia kuitenkin tietomalleissa urakoitsijalle on eri suunnitelmien visuaalli-
nen havainnollistaminen. Tämän avulla voidaan arvioida yleistä suunnittelun 
laatua, sekä havainnoida uudella tapaa mahdollisia ongelmakohtia. Yhtenä tie-
tomallin suurena etuna on yhdistää eri suunnittelualojen suunnitelmia samaan 
3-ulotteiseen näkymään. Tämä mahdollistaan tarkan eri suunnitelmien keski-
näisen vertailun ja mahdolliset ongelmakohdat ovat helposti havainnoitavissa. 
Samaan näkymään yhdistettyjen eri suunnitelmien avulla voidaan suorittaa 
esimerkiksi talotekniikkaan liittyvien putkien ja kanavien törmäystarkastelua ra-
kennuksen runkorakenteisiin nähden. Tietomallit helpottavat myös rakennus-
hankkeen eri osapuolten välistä kommunikaatiota. Suunnitelmiin liittyvät ongel-
mat tarkentuvat osapuolille paremmin kun käytetään 3-ulotteista kuvaa ongel-
makohdista sähköisessä viestinnässä tai eri kokouksissa ja palavereissa. (7.) 
5.4 Hallimaisiin rakennuksiiin liittyviä ongelmia suunnittelussa 
Hallimaisten rakennusten suunnittelu jakaantuu yleensä neljään eri pääkohtaan: 
perustuksiin, pysty- ja vaakarunkoon, rakennuksen ulkovaippaan sekä rungon 
sisälle tuleviin toimintoihin. Hallirakennusten rakentamisvaiheeseen voi vaikut-
taa merkittävimmin suunnitteluvirheiden tai -puutteiden osalta virheet ja puutteet 
runkorakenteiden suunnittelussa sekä eri rakennusosien sovituksissa yhteen. 
Rakennuksen pysty- ja vaakarunko suunnitellaan yleensä yhtenä kokonaisuu-
tena esimerkiksi kokonaan teräksestä. Hallin runko voidaan myydä myös yhte-
nä kokonaisuutena eli tuoteosakauppana. Rungon perusteella suunnitellaan 
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rakennukselle tarvittavat perustukset, yleensä teräsbetonista. Rakennushank-
keen toteutuksen kannalta suuria ongelmia voi muodostua runkorakenteiden ja 
perustusten yhteensopimattomuus. Myös runkoon liittyvien vaipparakenteiden, 
kuten seinä- ja kattoelementtejen sovituksessa yhteen voi muodostua ongelmia, 
esimerkiksi räystäsrakenteiden kohdalla. Hallimaisten rakennusten sisälle tule-
vien toimintojen suunnitteluun liittyvät ongelmakohdat voivat esimerkiksi ilmetä 
halliin tarvittavan ilmanvaihdon ja rungon vaakarakenteiden törmäyskohdissa. 
 
Edellä mainittujen seikkojen vuoksi hallirakentamisessa urakoitsijan kannattaa 
kiinnittää erityistä huomiota perustuksiin sekä runkoon liittyviin suunnitelmiin, ja 
näiden  keskinäiseen yhteensopivuuden tarkastukseen. On myös huolehdittava, 
että eri rakenteiden liitoksista on tarvittava määrä toteutuskelpoisia detaljeja ja 
leikkauksia. 
6 Päätelmät 
Perinteisen urakkamuodon mukaisessa rakennushankkeessa rakennuttajan 
rooli korostuu suuresti rakennuksen suunnitteluprosessin onnistumisessa. Ra-
kennuttajan ammattitaitoa rakentamisesta vaaditaan, kun määritellään hank-
keen kokonaisaikataulua. Rakennuttajan on osattava määrittää riittävästi aikaa 
suunnittelun toteutukseen sekä valittava pätevät suunnittelijat. Suunnittelijoita 
valittaessa on otettava hinnan lisäksi huomioon myös suunnittelijoiden refe-
renssikohteet ja arvioitava sitä kautta, sopivatko kyseiset suunnittelijat hank-
keeseen. Rakenuttajan on osattava vaatia myös tarpeeksi tasokasta ja täsmäl-
listä suunnittelua heti suunnittelijoita kilpailuttaessaan. Jos rakennuttaja ei ole 
varma ammattitaidoistaan, suunnitteluprosessin onnistumisen kannalta on tär-
keää valita pätevä konsultti hoitamaan hanketta. 
 
Suunnittelijoiden ja etenkin pääsuunnittelijan rooli on merkittävin tekijä raken-
nushankkeen sunnitteluprosessin onnistumisessa. Arkkitehtisuunnittelijan toi-
miessa yleisesti myös pääsuunnittelijana, voi pääsuunnittelijan velvollisuuksien 
hoidosta muodostua ongelmallinen, sillä suunnittelutyö hallimaisissa rakennuk-
sissa arkkitehdin osalta on yleensä melko yksinkertaista. Tärkein suunnittelu 
painottuu rakennesuunnitteluun, joten rakennesuunnitelijan toimiessa myös 
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pääsuunnittelijana koko suunnitteluprosessi voisi onnistua paremmin. Suunnit-
telijoiden ammattitaito korostuu mahdollisissa ongelmatilanteissa. Eri suunnitte-
lijoilla ja suunnittelutoimistoilla pitää olla resursseja reagoida yllättäviin tilantei-
siin mahdollisimman nopeasti. Tässä korostuu etenkin pääsuunnittelijan rooli 
johtaa muuta suunnitteluryhmää. 
 
Urakoitsijan keinot auttaa hallirakennushankkeen suunnitteluprosessin onnis-
tumista perustuvat pitkälti ennakointiin ja ammattitaitoon. Ammattitaitoinen ura-
koitsija osaa varautua mahdollisiin puutteisiin ja ongelmiin hankkeen suunnitel-
missa. Urakoitsijan kannattaa tarkistaa kaikki saadut suunnitelmat mahdolli-
simman aikaisessa vaiheessa ja ilmoittaa mahdollisista puutteista mahdollisim-
man pian asianosaisille suunnittelijoille, jotta suunnittelijoilla olisi mahdollisuus 
korjata puutteet heti alkuvaiheessa. Urakoitsijan kannattaa suunnitella hank-
keen toteutus  työnsuunnittelun ja aikatauluksen osalta mahdollisimman jousta-
vaksi, jotta mahdolliset ongelmat suunnitelmissa vaikuttaisivat mahdollisimman 
vähän hankkeen kokonaistoteutukseen. Tätä edistävät muun muassa varat eri 
rakennusvaiheiden aikatauluissa, varamestat sekä varautuminen käyttää lisäre-
susseja koko toteutusprosessin ajan. 
 
Kun kaikki rakennushankeen eri osapuolet tiedostavat laadukkaan ja täsmälli-
sen suunnittelun merkityksen onnistuneen rakennushankkeen suureksi tekijäk-
si, ja pyrkivät vaikuttamaan asiaan omilla tahoillaan, saadaan kaikkien osapuol-
ten kannalta paras lopputulos. Hyvin suunniteltu rakennus ei aiheuta lisäkus-
tannuksia rakennuttajalle, valmistuu aikataulussa, on teknisesti virheetön, eikä 
aiheuta turhia riitoja osapuolten välille. On kaikkien etu, että rakennukset suun-
nitellaan ja rakennetaan kerralla oikein. 
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